

**Отдел образования Администрации
Мартыновского района Ростовской области**

ПРИКАЗ

04.04.2023

№ 136

сл. Большая Мартыновка

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных учреждениях Мартыновского района с 01.09.2023 года

В соответствии с приказами минобразования Ростовской области от 24.03.2023 № 288 «Об организации работы по введению ФООП», от 29.03.2023 №308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП» и с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях Мартыновского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее — ФООП) в общеобразовательных учреждениях Мартыновского района с 1 сентября 2023 года согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Мартыновского района:
 - 2.1. обеспечить разработку школьных планов-графиков по введению ФООП в срок до 05.04.2023.
 - 2.2. организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями), средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего
Отделом образования

Е.С.Мартынова

Татьяна Викторовна Токсарова
8-86395-3-02-78

**План-график мероприятий по введению федеральных основных
общеобразовательных программ (далее - ФООП) в общеобразовательных
организациях Мартыновского района с 01 сентября 2023 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
I. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Подготовка приказов об организации работы по введению ФООП в общеобразовательных организациях	Апрель 2023 г.	Отдел образования	Приказы Отдела образования
1.2.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023	Отдел образования	План-график
1.3.	Внедрение региональных рекомендаций по введению ФООП в общеобразовательных организациях	До 1 сентября 2023	Отдел образования	ФООП
1.4.	Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов введения ФООП с 01.09.2023	Апрель — май 2023	РМО	Протокол РМО
1.5.	Организация участия педагогического сообщества Мартыновского района во всероссийских мероприятиях по введению ФООП	По графику	Отдел образования	Своевременная коррекция действий управленческих команд
1.6.	Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель — май 2023	Отдел образования	Промежуточный контроль
1.7.	Обеспечение функционирования системы контроля использования общеобразовательными организациями ФООП	Сентябрь-октябрь 2023 года	Отдел образования	Функционирование системы контроля
II. Организационно-информационная работа				
2.1.	Проведение совещаний по вопросам введения ФООП	Май 2023 года	Отдел образования	Выявление проблем и способов их ликвидации
2.2.	Сопровождение информационно-методической информации на сайте отдела образования по вопросам введения ФООП	Апрель — май 2023	Отдел образования	Размещение информации на сайте отдела образования
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Организация участия в региональных методических объединениях и методических предметных ассоциаций в организации деятельности введению ФООП	По графику	Отдел образования	Повышение квалификации педагогов
3.2.	Организация участия в вебинарах руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП	в течение всего периода	РМО	Совершенствование профессиональных компетенций педагогов

3.3.	Организация методической помощи общеобразовательным организациям Мартыновского района по разработке школьных планов-графиков введения ФООП	Апрель 2023	РМО	Протокол РМО
3.4.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май-июнь 2023 года	Отдел образования	Своевременная коррекция действий управленческих команд
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Организация участия в повышении квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	По графику	Отдел образования	Повышение квалификации управленческих кадров
4.2.	Организация участия в повышении квалификации педагогов общеобразовательных организаций по вопросам введения ФООП	По графику	Отдел образования	Повышение квалификации педагогов
V. Мониторинг готовности к введению ФООП				
5.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций введению ФООП	май-июнь 2023 года	Отдел образования	Анализ результатов